
工事完了箇所と施工の教訓 

維持管理室 藤井 勇 

 
1. はじめに 

建設コンサルタントとして設計したものについては、工事で問題等が発生し深く関わるものや、

いつの間にか出来ているものなど様々である。 

去年、完了した工事のうち、施工でも関わった工事の現場を 3 箇所紹介する。 

今回は失敗例も含めて、施工上の留意点にもなるかと思われるので発表する。 

 

2. 朝日橋歩道撤去工事 
2022 年 10 月 12 日に朝日橋の補修工事のため、橋脚点検時に橋脚が座屈したとのことで連絡があ

り、すぐに伸縮計を設置し観測を開始。その後、歩道を撤去する計画を作成した。 

・パイルベント橋脚は現在は施工が禁止されている。通常はパイルベント橋脚の中は空洞である

が、点検時には音で中にコンクリートがあると想定していたが、実際には砂が中詰めされてい

たとのことで注意が必要である。 

・夏の暑さでアスファルトが溶け、伸縮計の固定部が抜けてしまい再設置となることがあり気を

付ける必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

撤去工事は 2023 年の 11 月～12 月に実施された。 

・住宅地での作業ということで、使用できる建設機械の制限などに注意が必要。またバス路線で

あることから夜間作業。 

・これまで経験のない設計であり、施工業者に相談のうえで実施したのがよかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 惣津バイパス工事 
2013 年 10 月～2014 年 3 月にバイパス道路の詳細設計が実施されている。それから毎年、工事が

施工され、2023 年度に対策が完了し開通した。 

当惣津工区は 2009 年 7 月 1 日に地すべりが発生し、2010 年に地すべり地区として指定された地

すべり防止区域内を通過する道路である。 

・道路の地すべり対策に不確定な水位低下を見込まず設計したのはよかったと思われる。 

・施工時の崩壊は地層面の連続性があるかどうかが問題となるが推定は難しい。 

・貯水タンク部の切土で、膨張性岩盤のため、1m 毎に切り取っても崩れるような岩盤があった。 

・終点部では硬岩がでてきて静的破砕を実施することになったが、地層の変化に要注意。 
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4. 恵曇補強土壁 
2021 年 8 月 20 日に恵曇の臨港道路に施工されているテールアルメ擁壁が崩壊した。本擁壁は以

前から変形が発生しており、過去に 2 度点検を実施し、今回 3 度目の点検のため伐採をしていたと

ころで崩壊が発生した。 

本業務は道路災で向かうこととなり、ボーリング調査なども実施して 11 月末には図面数量を提

出するというタイトなスケジュールであった。 

・過去の図面があったため、それを活用することができた。旧いデータも取っておくことが重要

であり、あるとないではその後の作業に大きな影響が出る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テールアルメの工事は 2022 年 6 月から開始されたが、施工時にいろいろと問題が発生し、2024

年の春頃に完成した。 

・工事開始後、最初に現地に行ったときに、高さのズレに気づいて図面の修正が発生した。現地

踏査は入念にしておく必要があると感じた。 

・盛土は場所により強度が変化することを想定しておくべきである。盛土の強度試験も実施して

いたが、その結果は悪くなかった。 

・盛土の床掘は盛土勾配を参考に考えるべきである。 

・盛土材は軽量、低価格のライトサンドを使用。現在は要望が多いのか一時的に販売中止中。 

・盛土の崩壊は円弧すべりであり、事前に変状が見られる。 

・立ち上げている途中に崩壊が発生したが、これから地盤面があがり安全率も高くなることから、

最終的には大型土のうで待受ける構造として施工を続けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 


